

2DGP 2차 프로젝트 발표

2024182016 배수빈

개발 계획 대비 현재 진행 상황 (평균 47.5%)

주차	계획	진행률
1주차	계획 : 깃 저장소 생성, Sprite sheet 정리, 기획 문서 만들기(기본 능력치, 레벨 디자인)	100%
	결과 : 깃 저장소 생성, Sprite sheet 정리 기획 문서 만들기(기본 능력치, 레벨 디자인) -> sprite sheet 정리 했으나 커밋하지 않음	
2주차	계획 : 기본 구조 작성 (Object의 Class, 기본 변수, 함수 생성), 게임 키 설정	0%
	결과 : x	
3주차	계획 : 메인 시작 화면 제작, 타일셋 배치하여 맵 화면에 출력	0%
	결과 : x	
4주차	계획 : 캐릭터와 몬스터 맵에 출력, 각 캐릭터 별 move, attack, skill 등 처리.	90%
	결과 : 기본 구조 작성 (Object의 Class, 기본 변수, 함수 생성), 게임 키 설정, 메인 시작 화면 제작, 타일 배치하여 맵 화면에 출력, 캐릭터만 맵에 출력, 캐릭터의 move, attack 처리, 몬스터의 py와 class 생성 -> 몬스터 맵에 출력, 캐릭터의 skill 구현되지 않음	

1차 계획 대비 변경된 내용

맵을 여러 개 만들어 문으로 연결하려고 했으나 기존 계획과 달라져 맵을 한 개로 크게 생성.
캐릭터의 움직임에 따른 카메라 이동 추가할 예정.

Pulse
Contributors
Community
Community standards
Traffic
Commits
Code frequency
Dependency graph
Network
Forks
Actions usage metrics
Actions performance metrics

Commits over the last year of bsbi1219/2DGP_Project

